



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Lavori manutenzione straordinaria autobus nn° 331 e 335 -
Richiesta proroga ditta F.lli D'Andria.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

Com'è noto con deliberazione n° 237 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 1996, sono stati affidati, tra gli altri, alla ditta F.lli D'Andria i lavori di manutenzione straordinaria di n° tre autobus.

Con nota prot. aziendale n° 4952 del 29.04.97, la ditta D'Andria ha avanzato richiesta di proroga sul termine di ultimazione lavori limitatamente a due autobus nn° sociali 331 e 331.

I Tecnici aziendali, che hanno seguito i lavori, hanno espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla ditta a giustificazione del ritardo.

In considerazione di quanto innanzi evidenziato, si propone di accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla ditta D'Andria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito il Direttore Generale;
- Vista la richiesta di proroga avanzata dalla ditta D'Andria;
- visto il parere favorevole all'accoglimento della citata richiesta, espresso dai tecnici aziendali con nota prot. 227/AT del 14 maggio 1997, che in copia viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di accogliere la richiesta di proroga, avanzata dalla Ditta F.lli D'Andria, in relazione al termine contrattuale per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione di due dei tre autobus affidati alla medesima ditta, e precisamente quelli contrassegnati con i numeri sociali 331 e 335, per i quali si concede, rispettivamente, 24 e 20 giorni di proroga sul termine contrattuale.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 MAG. 1997**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 23/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1226/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Mirade 23.5.97

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 maggio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 -
111 - 112 - **113** - 114 - 115.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Prot. n° : Dir/ 227/AT data: 14 MAG. 1997

C.A. A.

Al Direttore Generale
ing. Francesco Lucibello

SEDE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di meccanica e carrozzeria per autobus n.331 e n.335. Ditta F.lli D'Andria Snc, richiesta di proroga.

Con riferimento alla nota (Prot.AMAT n.4952 del 29/04/97) della Ditta D'Andria, trasmessa agli scriventi per parere, si fa presente che le motivazioni addotte dalla ditta, a giustificazione del ritardo occorso nella esecuzione dei lavori, sono da ritenere fondate.

Va tenuto conto, inoltre, che in aggiunta ai lavori sugli autobus in oggetto, la stessa ditta ha accettato di effettuare per conto dell'AMAT anche la revisione meccanica sugli autobus n.313-314-315 di cui stava eseguendo, con altro contratto, la revisione generale di carrozzeria, dimostrando in tal modo la disponibilità nel venire incontro alle esigenze dell'Azienda.

Poichè nel corso dell'espletamento dei lavori la ditta medesima ha tenuto un comportamento corretto ed ha operato con diligenza e nel rispetto dei patti contrattuali nonchè delle indicazioni fornite dai sottoscritti tecnici, che hanno seguito i lavori, si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga, dato che il ritardo è da attribuire a motivazioni oggettive, indipendenti dalla volontà della Ditta.

Distinti Saluti

I Tecnici verificatori : Paradisi Antonio
Cometa Cosimo
Latanza Antonio
Pietro Rizzo

A. M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 4952
 del **29 APR. 1997**
 Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☐
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☒
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐
 C.d.A. gn

F.lli D'ANDRIA

Reg. Soc. Trib. Taranto n. 6685
 C.C.I.A.A. di Taranto n. 78679
 Codice Fiscale e partita IVA
 n. 00243910734

operare
F.lli D'Andria
 di D'Andria Francesco & Luigi s.n.c.
 Concessionaria Iveco Fiat S.p.A.
 S.S. 7 Appia Km. 647,600
 74100 Taranto - Italy

Tel. (099) 4752909
 (4 linee in Pbx)
 Fax (099) 4752890

Alla c.a. Direttore Generale
 Ing. Francesco LUCIBELLO

Spett.le

AMAT

Via C: Battisti, 657
 74100 - TARANTO -

RACCOMANDATA

Taranto,

Nostro rif.

Vostro rif.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di meccanica e carrozzeria per autobus n.331 (TA 377759) e n.335 (TA 395240)

Come e' noto questa ditta ha eseguito per Vs. conto i lavori in oggetto, riconsegnando i mezzi in questione in data 24.02.1997 (n.335) e il 19.03.1997 (n.331).

In contraddittorio con i Vs. Tecnici sono stati riscontrati per i due autobus, rispettivamente, n.20 e 24 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale.

A tale proposito si fa presente che il suddetto ritardo e' stato causato da circostanze oggettive, indipendenti dalla ns. volonta'; in particolare:

1) al momento del ritiro dei veicoli si e' registrato un guasto nella ns. motrice, per cui Vi abbiamo chiesto ed ottenuto che il trasferimento fosse eseguito a Vs. cura e ns. spese. Cio' ha comportato un ritardo nell'inizio delle

lavorazioni.

2) trattandosi di veicoli non piu' in produzione, abbiamo incontrato notevoli difficolta' e contrattempi nel reperire i pezzi di ricambio, il cui approvvigionamento era a ns.carico. Cio', ovviamente, ha causato ritardi e accavallamento nelle lavorazioni.

3) in corso d'opera, si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive, concordate in contraddittorio con i Vs.Tecnici, la cui esecuzione era indispensabile per il buon risultato dell'intervento.

Per detti lavori ci e' stato riconosciuto un tempo tecnico oggettivamente commisurato alla entita' dell'intervento, pero' questi ulteriori lavori hanno avuto un effetto di accavallamento delle lavorazioni e slittamento dei ns.programmi di lavoro.

Tenuto conto che questa ditta ha operato diligentemente, nel rispetto dei patti contrattuali e delle indicazioni fornite dai Vs.Tecnici; che il prezzo a cui e' stato affidato il lavoro era oltremodo contenuto, per cui un eventuale addebito di penale per ritardo vanificherebbe del tutto il gia' scarso margine di utile riferito ai lavori in questione, questa ditta rivolge istanza a codesta Spett.le Amm.ne, di voler concedere una proroga sui termini contrattuali per i ritardi maturati nella esecuzione dei lavori, ribadendo che detti ritardi sono da attribuire a cause oggettive, indipendenti dalla volonta' della Scrivente.

Fiduciosi della comprensione e nella benevolenza di code-

sta Amm.ne, che sicuramente vorra' tenere conto nelle proprie valutazioni anche del periodo di crisi e delle difficoltà in cui si dibatte tutto il settore produttivo della ns.città'.

La Scrivente anticipatamente Ringrazia e, sempre a Vs. completa disposizione, porge distinti saluti.

Taranto, 28.04.1997


F.lli D'ANDRIA S.n.c.