

Proposta di DETERMINA N. 19 DEL 26/03/2015
DETERMINA N. 19 DEL 26/03/2015

Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI SULLA MOTONAVE "CLODIA" NECESSARI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI R.I.N.A. – AFFIDAMENTO.

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota RINA prot. 4318 del 05/03/2015.

Allegato 2: nota prot. 4318 del 05/03/2015

Allegato 3: nota prot. n. 4922 del 16/03/2015

Allegato 4: offerta Stanisci del 20/03/2015

Il Direttore Generale d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:


- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 del 28/03/2014 veniva aggiudicato in via definitiva il lotto 2 della procedura negoziata n. 06/2014 alla Società "Stanisci", al prezzo di 34.750,00, oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, relativo alle lavorazioni "scafo/macchina" occorrenti alla m/n "Clodia".
- attualmente sono in corso di svolgimento le lavorazioni poste in gara.
- a seguito della visita di ispezione effettuata da parte dei tecnici della Rina Service s.p.a., questi ultimi, con nota del 26/02/2015, assunta al prot. 4318 del 05/03/2015 (**Ail. 1**), rendevano nota la necessità dell'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, ivi descritte, rispetto a quelle previste nella procedura 06/2014.
- in merito a tali lavorazioni, la società "Cantieri Navali Stanisci" produceva preventivo (nota prot. 4221 del 04/03/2015 – **Ail. 2**) con il quale offriva di svolgere tutte le lavorazioni aggiuntive necessarie al prezzo complessivo di € 11.129,61 + IVA;
- veniva successivamente richiesto alla società Stanisci, con nota Prot. n. 4922 del 16/03/2015 (**Ail. 3**), uno sconto sui prezzi offerti, con l'applicazione delle medesime percentuali già concesse per le lavorazioni aggiuntive sulla motonave "Adria", autorizzate con Determina n. 13/2014, ovvero una riduzione del 15% del prezzo della componente "manodopera" e del 10 % della componente "ricambi".
- la società "Stanisci" con nuova offerta presentata in data 20/03/2015 (**Ail. 4**), accordava le richieste riduzioni del 15% del prezzo della componente "manodopera" e del 10 % della componente "ricambi".
- il prezzo complessivo riveniente dall'applicazione della scontistica accordata è pertanto divenuto pari a € 9.619,42 (€ 7.677,20 per manodopera ed € 1.942,22 per ricambi) + IVA.

Tanto premesso, considerato che tali lavorazioni complementari sono necessarie per il perfezionamento dell'appalto aggiudicato con gara 06/2014, ai sensi dell'art. 221 – lett. f) del D. L.vo 163/2006 si propone:

1. di affidare le lavorazioni aggiuntive sulla motonave Clodia, descritte analiticamente nella nota prot. 4318 del 05/03/2015 (**Ail. 2**), alla società "Cantieri Navali Stanisci spa" al prezzo onnicomprensivo di € 9.619,42 +IVA;
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

- L'Area Contratti ed Acquisti _____

- Il Direttore Generale _____



L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto necessario di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

DETERMINA

- a. di affidare le lavorazioni aggiuntive sulla motonave Clodia, descritte analiticamente nella nota prot. 4318 del 05/03/2015 (**Al. 2**), alla società "Cantieri Navali Stanisci spa" al prezzo onnicomprensivo di € 9.619,42 +IVA;
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

L'Amministratore Delegato
(Dott. Francesco Walter Poggi)



PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 8 aprile 2015 14.10
A: PEC Area Contratti e Appalti (areacontratti@pec.amat.ta.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); PEC Unità Controllo gestione (controllogestione@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 19/2015
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 19 del 26-03-2015.pdf

Trasmetto in allegato, per la relativa esecuzione, la determinazione dell'Amministratore delegato n. 19/2015.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 8 aprile 2015 14.20
A: PEC Presidente Collegio sindacale (mail@pec.studioamodio.eu); PEC Luciano LATARTARA (luciano.latartara@pec.commercialisti.it); PEC Paola FISCHETTI (paola.fischetti@pec.commercialisti.it); PEC Revisore Contabile (francesco.causarano@pec.commercialisti.it)
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Trasmissione determinazione dell'Amministratore delegato n. 18/2015, 19/2005, 20/2005, 21/2005, 22/2005, 23/2005 e 24/2005
Allegati: Determinazione dell'A.D. n° 18 del 26-03-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 19 del 26-03-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 20 del 27-03-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 21 del 03-04-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 22 del 03-04-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 23 del 03-04-2015.pdf; Determinazione dell'A.D. n° 24 del 03-04-2015.pdf

Spett. Collegio sindacale AMAT S.p.A.
Spett. Revisore legale AMAT S.p.A.

in allegato alla presente si inviano, per opportuna conoscenza, le seguenti determinazioni dell'Amministratore delegato:

- n. 18 del 26/03/2015;
- n. 19 del 26/03/2015;
- n. 20 del 27/03/2015;
- n. 21 del 03/04/2015;
- n. 22 del 03/04/2015;
- n. 23 del 03/04/2015;
- n. 24 del 03/04/2015;

Distinti saluti.

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

PEC Direttore Amministrativo AMAT

Da: PEC Direttore Amministrativo AMAT <direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it>
Inviato: lunedì 30 marzo 2015 12.40
A: PEC Lucia MASTROPIERRO (consigliere@pec.amat.ta.it); PEC Direttore Generale (direttoregenerale@pec.amat.ta.it); luciamastropierro@libero.it
Cc: PEC Presidente (presidente@pec.amat.ta.it)
Oggetto: Invio proposta di determinazione dell'Amministratore delegato n. 19/2015
Allegati: Proposta di determinazione dell'A.D. n° 19 del 26-03-2015.pdf

Egregi Consiglieri,

in allegato alla presente invio la seguente proposta di determinazione dell'Amministratore delegato:

➤ n. 19 del 26/03/2015;

Come concordato, in assenza di osservazioni o suggerimenti (da comunicare con lo stesso mezzo), la stessa diverrà esecutiva tra 3 giorni di calendario.

Saluti cordiali.
Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356244

Fax: (+39) 099 3789025

Cell.: (+39) 347 4666460

E-mail: carallo@amat.ta.it

Legal-mail: direttoreamministrativo@pec.amat.ta.it

Sito internet: <http://www.amat.ta.it>

Oggetto: Mn Clodia

Mittente: Pietro Paolo Iaccarino <Pietro.Iaccarino@rina.org>

Data: Thu, 26 Feb 2015 09:00:53 +0100

A: unitaofficina <unitaofficina@amat.ta.it>, "astanis#@tin.it" <astanis#@tin.it>

CC: Oronzo Rotundo <Oronzo.Rotundo@rina.org>

C.A. Ing. Mathecchia

Con riferimento alle visite in corso sull'unità in oggetto alata a secco presso i cantieri Stanisci di Taranto si comunica che devono essere eseguiti i seguenti lavori di riparazione:

- Rinnovo delle pedane strutturali in lamiera striata , compreso parte delle stesse presenti sui bottazzi , in corrispondenza delle zone poppiere e prodriere per accesso passeggeri e disabili riscontrate in cattive condizioni di conservazione

Alberi portaelica

- Rinnovo della camiciaola in acciaio inox presente su entrambi gli alberi in zona tenute in quanto notevolmente rigate

- Verifica adattamento con alberi/coni elicche mediante smerigliatura ovvero raschinatura avendo rilevato, durante la visita, una notevole mancanza di superficie di contatto tra le parti

- Sostituzione dei dispositivi di tenuta riscontrati in cattivo stato di conservazione

- Verifica linearità alberi mediante posizionamento su macchina utensile

- Verifica assenza cricche su con alberi mediante controllo con liquidi penetranti

- Ripristino zona lavoro tenute su manconi interni mediante ricarica in acciaio inox e successiva lavorazione meccanica

Si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti

Pietro Paolo IACCARINO
 RINA Services S.p.A.
 South Italy- Taranto Marine
 Piazza Dante n. 5 - 74121 Taranto - ITALY

advisoria per la mobilia nell'area di Taranto

Per il n. 4318

05 MAR. 2015

del

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Apporti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UBG	Contabilità Bilancio	☐
US	Esercizio / Sociale	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Uffici Generali, P.I.A., S.M.S.T.P.	☐
UAC	Ufficio Ragioneria	☐
UTN	Staff Qualità	☐

Phone: +39 099 4530244
Mobile: +39 335 7264616
Fax: +39 010 5351920
mail pia@rina.org

The information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is addressed. Its contents (including any attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose, disseminate, copy or print its contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and/or destroy the e-mail and any copies from your system

Da: Cantiere Navalmecanico Emanuele Stanisci Srl
 Data: 04/03/2015 10.52.41
 A: direttore
 Oggetto: commessa 4737 offerta lavorazioni aggiuntive

Con riferimento alla mail del 26/02/2015, si invia in allegato ns migliore offerta.
 In attesa di riscontro, distinti saluti.

Ilaria Stanisci

CANTIERE NAVALMECCANICO E. STANISCI Srl
 SS. 106 Jonica, Km 9, n. 8150 | 74123 Taranto
 Tel. +39 099 4764713 | Fax +39 099 4764712
www.cantieristanisci.it | info@cantieristanisci.it

~~Amst~~
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1221

del 04 MAR. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Affari / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☒
URH	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

1) Chi ha ricevuto
la mail del
26/2?

2) Chi ha voluto
i lavori seppure?
(col RIMA?)


8



Cantiere Navalmeccanico

Emanuele Stanisci S.r.l.

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI - COSTR. METALLICHE
QUALIFICATE - MECCANICA GENERALE E DI PRECISIONE



74123 TARANTO (ITALY)
Sede Legale e Stab. Ind.le: S.S. 106 Jonica km. 9 N. 8150
Tel. +39 099 4764711 Fax: +39 099 4764712
Email: estanis@tin.it PEC cantieri.staniscisrl@pec.it
Stab. Navale: Via delle Fornaci N. 40 - Tel. +39 099 4714665
Cap. Soc. € 1.009.187,00 int. vers. Web www.cantieristanisci.it
CCIAA TA 62409 - Trib. TA 4191 A.N.C. 66395/04 - MD 93100 - ILVA 65480
Codice Fiscale / Partita IVA n. 00179280730 - CEE IT00179280730



OFFERTA AL CLIENTE:

N°: 13/2015

Data: 03/03/2015

Redatto da: Ilaria Stanisci

Spett.:

AMAT TARANTO
Via Cesare Battisti, 657
74123 Taranto

Procedura negoziata n. 06/2014
AC
Lettera aggiudicazione Prot. N.
8201/UA del 7/4/2014
Offerta per lavorazioni
aggiuntive su M/N CLODIA

Condizioni di Pagamento:
come in uso

Banca di Appoggio:
Unicredit Spa
IBAN
IT59H0200815809000110122843

Pos.	Descrizione Prodotto/servizio	UM	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo a Corpo	Sconto	Prezzo finale
1	Sistemazione asse portaelica sx su apposito tornio. Tornitura boccola portata paraolio sino a completa distruzione. Scalettamento distanziatore esistente fra boccola portata paraoli e cuscinetto Tornitura preliminare portata cuscinetto (sotto quota di mm 0,4). Ricarica con elettrodi 308. Tornitura a quota dopo raddrizzatura Montaggio nuovo cuscinetto e nuovo distanziatore, calettamento a caldo boccola in Aisi 316L preventivamente preparata Costruzione n. 1 boccola in Aisi 316L lunghezza mm 125x95x110 Smerigliatura e raschiatura di n. 2 coni, n. 1 elica e n. 1 giunto, assicurando un contatto almeno dell'80% Supporto cuscinetto lato invertitore. Preliminare tornitura e successiva ricarica con elettrodi 308 portata paraoli. Tornitura alla quota di diam mm 115. Esecuzione canale alloggio O-ring per tenuta olio				695,00 649,00 183,00 581,50 598,00 610,00		
2	Asse portaelica di dritta come pos. 1				3.316,50		
3	Controllo mediante liquidi penetranti n. 4 coni, n. 2 eliche e n. 2 giunti per verificare l'assenza di cricche				385,00		
4	Ripristino pedane accesso passeggeri e disabili				2014,00	3%	1953,58

Cantiere Navalmeccanico

Emanuele Stanisci S.r.l.

COSTRUZIONI E RIPARAZIONI NAVALI - COSTR. METALLICHE
QUALIFICATE - MECCANICA GENERALE E DI PRECISIONE



74123 TARANTO (ITALY)
Sede Legale e Stab. Ind.le: S.S. 106 Jonica km. 9 N. 8150
Tel. +39 099 4764711 Fax: +39 099 4764712
Email: astanis@en.it PEC cantiere.stanisci@pec.it
Stab. Navale: Via delle Fornaci N. 40 - Tel. +39 099 4714665
Cap. Soc. € 1.009.187,00 int. vers. Web www.cantierestanisci.it
CCIAA TA 62409 - Trib. TA 4191 A.N.C. 66395/04 - MD 93100 - ILVA 65480
Codice Fiscale / Partita IVA n. 00179280730 - CEE IT00179280730



5	Pos. 1-2-3 materiale occorrente:						
	cuscinetti oscillanti 22318 CA W 33		2	500,00			1.000,00
	anelli di tenuta 115x150x12		4	7,50			30,00
	cuscinetti a rulli orientabili 23022 CAW33		2	380,88			761,67
	anelli di tenuta 125x150x12		8	16,49			131,92
	O-ring 164,5 x 2		4	1,87			7,48
	O-ring 85x4		4	0,62			2,48
	O-ring 195x3		4	2,12			8,48
	olio riempimento astucci assi portaelica NUTO H68	Kg	50	4,32			216,00

Totale Offerta (iva esclusa): 11.129,61

Data di Consegna:

Firma:

NOTE:

PRESA IN CARICO: presso nostra sede

RESA: in opera presso ns banchina

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni aggiuntive, provvederemo a comunicarVelo con immediatezza, indicando inoltre i relativi giorni e costi supplementari necessari all'espletamento delle attività.

Per ogni lavorazione aggiuntiva richiesta dall'armatore provvederemo ad indicare separatamente i relativi giorni e costi supplementari necessari all'espletamento delle attività.

Notificata la fine lavori, qualora l'armatore non provveda a ritirare il mezzo, verrà applicato il costo del rimessaggio; per le frazioni di mese, il costo sarà proporzionato ai giorni di effettivo ormeggio.

Spese R.I.NA. a vs carico

Prot. n° 4922 /UA

Taranto, lì 16 MAR. 2015

Spett.le
Cantiere Navalmeccanico Emanuele
Stanisci Srl
Via delle Fornaci Taranto
Fax 099 471 4665

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA N° 06/2014 – AC PER LAVORAZIONI SULLE MOTONAVI
“ADRIA” E “CLODIA”. – Lavorazioni aggiuntive sulla motonave Clodia**

Si riscontra il vs preventivo del giorno 04/03/2015, con il quale sono stati stimati i costi relativi agli interventi aggiuntivi prescritti dall'Ing. Iaccarino (RINA) relativamente alla min Clodia, ed al fine di definire la procedura, si chiede che ci siano riconosciuti sconti commerciali analoghi a quelli già in precedenza riconosciuti per le lavorazioni aggiuntive sulla motonave “Adria”, ovvero del 15 % sui costi della componente “manodopera” e del 10 % per la componente “ricambi.

Si confida nell'accoglimento della richiesta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Oggetto: Vs prot. 4922/UA

Mittente: Cantiere Navalmeccanico Emanuele Stanisci Srl <info@cantieristanisci.it>

Data: 10.23

A: contrattiamat <contrattiamat@amat.ta.it>

X-Account-Key: account1

X-UIDL: 3876

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00000000

Received: from COPIRN02.copdmz.local (10.32.123.166) by COPMMX01B03 (10.32.95.18) with Microsoft SMTP Server id 8.3.327.1; Fri, 20 Mar 2015 10:22:

Received: from relay1.tre.it ([62.13.171.13]) by mx.impresasemplice.it with ESMTP; 20 Mar 2015 10:22:45 +0100

Received: from Pcllaria ([10.83.76.205]) by relay1.tre.it with ESMTP id t2K9Md4h002419-t2K9Md4i002419 for <contrattiamat@amat.ta.it>; Fri, 20 Mar 2015 1

Thread-Topic: Vs prot. 4922/UA

Thread-Index: AdBi7uvSU0Nz7sYJSGqi3Bxk/w5xmw==

ID-Messaggio: <004501d062ef7e211ef0\$7a635cd0\$@cantieristanisci.it>

Accept-Language: it-IT, en-US

Content-Language: it

X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: COPMMX01B03.COP.LOCAL

X-MS-Exchange-Organization-SCL: 0

X-MS-Exchange-Organization-PCL: 2

x-ironport-anti-spam-result: A0DrAADG5QtVnA2rDT5cgkOBFVrEEolwAQWHL0wBAQEBAQERAQEBAQEGDQkJFC6EGwgCHgU8ARwFaD8BBBMLBYgjA

x-ironport-anti-spam-filtered: true

x-ipas-result: A0DrAADG5QtVnA2rDT5cgkOBFVrEEolwAQWHL0wBAQEBAQERAQEBAQEGDQkJFC6EGwgCHgU8ARwFaD8BBBMLBYgjAaf9qhYBCyCC

Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Versione-MIME: 1.0

Spett.le AMAT,

facendo seguito alla Vs richiesta, comunichiamo la disponibilità ad accordare la sconto richiesto del 15% sull'importo di euro 9.032/00 (novemilatrentadue/00) relativo alle posizioni 1, 2, 3 e 4 dell'offerta datata 03/03/2015 e del 10% sull'importo di euro 2.158,03 (duemilacentocinquantotto/03) relativo alla successiva posizione 5.

Restiamo in attesa di vs cortese riscontro.

Distinti saluti.

Ilaria Stanisci

CANTIERE NAVALMECCANICO E. STANISCI Srl
SS. 106 Jonica, Km 9, n. 8150 | 74123 Taranto
Tel. +39 099 4764713 | Fax +39 099 4764712
www.cantieristanisci.it | info@cantieristanisci.it