

N. 365 del Registro

**A. M. A. T.****Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto****DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE****OGGETTO**

Completamento lavori costruzione spogliatoi operai a mezzo trattativa privata.-

L'anno millenovecentottant anove..... il giorno 30 (trenta).....

del mese di NOVEMBRE....., alle ore 08.30..... in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI (a.g.) **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. Pietro LEONE (Presidente)	3. Alberto MESSINESE
4. Giuseppe MESTO	5. Emanuele VOZZA
6. Ezio VODOPIA	7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto)	9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)
--	--

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che in data 13/12/1986 con la delibera n.428 sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione dello spogliatoio del personale operaio;

- CHE in data 12/4/988 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta RACCUJA;
- CHE in data 31/8/1988 i lavori sono stati sospesi e non sono più stati ripresi;
- CHE attualmente la Ditta RACCUJA è stata dichiarata fallita;
- VISTA la relazione del Direttore di Esercizio che quì integralmente si riporta: "Chiedo, ogni eccezione rimossa, che la Commissione Amministratrice assuma immediatamente la propria decisione in merito al proseguimento dei lavori di costruzione del nuovo spogliatoio operai.

Capisco perfettamente che il fallimento della ditta costruttrice, come relazionato dal sig. Presidente nella seduta del 16/11/89; costituisce un notevole impedimento al proseguimento dei lavori medesimi credo però che il lungo tempo di fermo dei lavori ed il concreto rischio che a seguito di visita dello Ispettorato del Lavoro ne possa essere disposta la chiusura, data la sua fatiscenza, impongono una decisione immediata. Chiedo, inoltre, che della deliberazione in questione venga disposta la immediata esecuzione e che il lavoro sia affidato a ditta in grado di completarlo nel termine massimo di 60 giorni dell'ordine.

Credo che l'eventualità, dal sig. Presidente proposta, di completare il lavoro con personale interno sia difficilmente perseguibile nei termini temporali sopradetti per cui, pur non avendo ancora la risposta dei tecnici interessati, la ritengo improponibile.

Rimane da affrontare la questione, che è fondamentale, della affidabilità della/e ditta/e fra le quali individuare quella cui affidare i lavori. Poichè il criterio dell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori non è sufficiente a garantire che la ditta fornisca il risultato richiesto nei brevissimi termini temporali consentiti ritengo che l'unica soluzione sia quella di deliberare un elenco di ditte di chiara e notoria solidità.

Preciso di non poter segnalare alcun nominativo fra le ditte che finora hanno svolto lavori similari per l'A.M.A.T." ;

- RITENUTO che è giusto e doveroso assumere ogni decisione utile a dare al personale dell'officina uno spogliatoio decoroso;
- CHE sussistono le motivazioni di urgenza richiamate dal Direttore e che giustificano il ricorso all'affidamento dei lavori a trattativa privata;
- CONSIDERATO che, come risulta dall'ultimo certificato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei lavori e dai mandati di pagamento effettuati, risulta già liquidato un importo pari a £. 72.152.747.- su £.135.800.000.- di importo totale;
- A VOTI unanimi;

D E L I B E R A


A)- di affidare i lavori necessari a dare completo e funzionante lo spo-

gliatoio per il personale operaio dell'officina - deposito mediante espletamento di trattativa privata fra le seguenti ditte che risultano notoriamente affidabili:

- BOMA S.r.l.;
- MONTANARO NICOLA;
- ISEF;
- COOPERATIVA GIANNOTTA;
- PICARO TOMMASO;
- IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NAPOLI;
- CRISTALGAS SUD;

- B)- di disporre che la trattativa privata sia condotta con la Ditta che ha presentato, in busta chiusa e sigillata, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'AMAT;
- C)- di disporre altresì che il prezzo base per la richiesta dell'offerta sia pari all'importo dei lavori ancora non eseguiti e che siano ammesse offerte anche in aumento senza limite;
- D)- di imporre una penale di £.1.000.000.(unmilione) per ogni giorno di ritardata consegna oltre i 60 giorni di tempo naturali e consecutivi dal giorno di affidamento da porre come tempo limite per dare il lavoro completo e con tutte le certificazioni necessarie a inoltrare la domanda per il certificato di abitabilità;
- E)- di ordinare l'immediata esecuzione della presente deliberazione.-

Visto: *Il Presidente*



Il Segretario



Comunicata all'Amministrazione Comunale il **15/dicembre/1989**

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il **'8/gennaio/1990** dalla **Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto**, con atto prot. n. 33005.-

Il Funzionario Superiore
(**Francesco FERRANTE**)



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Completamento lavori costruzione spogliatoi operai a mezzo trattativa privata.-

L'anno millenovecentottant anove il giorno 30 (trenta)

del mese di NOVEMBRE, alle ore 08.30 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Pietro LEONE (Presidente)

3. Alberto MESSINESE

4. Giuseppe MESTO

5. Emanuele VOZZA

6. Ezio VODOPIA

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che in data 13/12/1986 con la delibera n.428 sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione dello spogliatoio del personale operaio;

- 001 11 21000
- CHE in data 12/4/988 è stato stipulato il relativo contratto con la Ditta RACCUJA;
 - CHE in data 31/8/1988 i lavori sono stati sospesi e non sono più stati ripresi;
 - CHE attualmente la Ditta RACCUJA è stata dichiarata fallita;
 - VISTA la relazione del Direttore di Esercizio che quì integralmente si riporta: "Chiedo, ogni eccezione rimossa, che la Commissione Amministratrice assuma immediatamente la propria decisione in merito al proseguimento dei lavori di costruzione del nuovo spogliatoio operai.

Capisco perfettamente che il fallimento della ditta costruttrice, come relazionato dal sig. Presidente nella seduta del 16/11/89; costituisce un notevole impedimento al proseguimento dei lavori medesimi credo però che il lungo tempo di fermo dei lavori ed il concreto rischio che a seguito di visita dello Ispettorato del Lavoro ne possa essere disposta la chiusura, data la sua fatiscenza, impongono una decisione immediata. Chiedo, inoltre, che della deliberazione in questione venga disposta la immediata esecuzione e che il lavoro sia affidato a ditta in grado di completarlo nel termine massimo di 60 giorni dell'ordine.

Credo che l'eventualità, dal sig. Presidente proposta, di completare il lavoro con personale interno sia difficilmente perseguibile nei termini temporali sopradetti per cui, pur non avendo ancora la risposta dei tecnici interessati, la ritengo improponibile.

Rimane da affrontare la questione, che è fondamentale, della affidabilità della/e ditta/e fra le quali individuare quella cui affidare i lavori. Poichè il criterio dell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori non è sufficiente a garantire che la ditta fornisca il risultato richiesto nei brevissimi termini temporali consentiti ritengo che l'unica soluzione sia quella di deliberare un elenco di ditte di chiara e notoria solidità.

Preciso di non poter segnalare alcun nominativo fra le ditte che finora hanno svolto lavori similari per l'A.M.A.T." ;

- RITENUTO che è giusto e doveroso assumere ogni decisione utile a dare al personale dell'officina uno spogliatoio decoroso;
- CHE sussistono le motivazioni di urgenza richiamate dal Direttore e che giustificano il ricorso all'affidamento dei lavori a trattativa privata;
- CONSIDERATO che, come risulta dall'ultimo certificato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei lavori e dai mandati di pagamento effettuati, risulta già liquidato un importo pari a £. 72.152.747.- su £.135.800.000.- di importo totale;
- A VOTI unanimi;

DELIBERA

A)- di affidare i lavori necessari a dare completo e funzionante lo spo-

gliatoio per il personale operaio dell'officina - deposito mediante espletamento di trattativa privata fra le seguenti ditte che risultano notoriamente affidabili:

- BOMA S.r.l.;
- MONTANARO NICOLA;
- ISEF;
- COOPERATIVA GIANNOTTA;
- PICARO TOMMASO;
- IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NAPOLI;
- CRISTALGAS SUD;

- B)- di disporre che la trattativa privata sia condotta con la Ditta che ha presentato, in busta chiusa e sigillata, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'AMAT;
- C)- di disporre altresì che il prezzo base per la richiesta dell'offerta sia pari all'importo dei lavori ancora non eseguiti e che siano ammesse offerte anche in aumento senza limite;
- D)- di imporre una penale di £.1.000.000.(unmilione) per ogni giorno di ritardata consegna oltre i 60 giorni di tempo naturali e consecutivi dal giorno di affidamento da porre come tempo limite per dare il lavoro completo e con tutte le certificazioni necessarie a inoltrare la domanda per il certificato di abitabilità;
- E)- di ordinare l'immediata esecuzione della presente deliberazione.-

IL SEGRETARIO
F/to sig. Francesco FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE
F/to sig. Pietro LEONE

IL SEGRETARIO
p.c.c.: *Della Commissione Amministrativa*
(Ferrante Francesco)

14
REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 33005
La Commissione nella seduta del 8 GEN. 1990
prende atto 9 GEN. 1990
Taranto, li _____

Il Presidente
f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

N



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

ALL'UFFICIO SERVIZI MUNICIPALIZZATI

e p. c. ALL'UFFICIO A.M.A.T.

S E D I


DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI IL 1.2.1990

Oggetto: Presa atto deliberazioni A.M.A.T. sedute del 25.11.89, 30.11.89, 2.12.89,
7.12.89, 9.12.89, 21.12.89 e 23.12.1989.-

(Relatore SINDACO)

La Giunta Municipale nella seduta del 1.1.2.1990, Prende atto delle sottonotate
deliberazioni A.M.A.T.-:


n. 361 del 25.11.1989	n. 381 del 9. 12. 1989	n. 400 del 23.12.1989
n. 362 " " " "	n. 382 " " " "	n. 401 " " " "
n. 363 del 30.11. 1989	n. 383 " " " "	XXXXXXXX
n. 365 " " " "	n. 384 " " " "	
n. 366 " " " "	n. 385 " " " "	
n. 367 del 2.12. 1989	n. 386 " " " "	
n. 368 del 7.12. 1989	n. 387 " " " "	
n. 371 del 9.12. 1989	n. 388 " " " "	
n. 372 " " " "	n. 389 " " " "	
n. 373 " " " "	n. 390 del 21.12. 1989	
n. 374 " " " "	n. 391 " " " "	
n. 375 " " " "	n. 392 " " " "	
n. 376 " " " "	n. 393 " " " "	
n. 377 " " " "	n. 394 " " " "	
n. 378 " " " "	n. 395 " " " "	
n. 379 " " " "	n. 396 " " " "	
n. 380 " " " "	n. 397 " " " "	



Taranto, li 3/2/1990

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA G. M.





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **13 DIC. 1989**

N. di protocollo 2493/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO


OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.365- 30/11/89- Completamento lavori costruzione spogliatoi operai a mezzo trattativa privata.
- Del.n.367- 02/12/89- Affidamento incarico per il Servizio di Cassa. Approvazione schema di convenzione Servizio di Cassa. Approvazione elenco Istituti Bancari da invitare.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(**Francesco FERRANTÉ**)
[Signature]



15-12-89

[Signature]



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,11/dicembre/89.....

N. di protocollo 2765/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente, ai sensi dell'art. 25 della
L.R. 4/5/1985, n. 25, trasmettiamo in duplice copia le sotto
indicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministra
trice di questa Azienda :

- Del. N° 365 del 30/11/89 - Completamento lavori costruzione
spogliatoi operai a mezzo tratta-
tiva privata.
- Del. N° 367 del 2/12/1989 - Affidamento incarico per il Ser-
vizio di Cassa - Approvazione
schema di convenzione Servizio di
Cassa - Approvazione elenco Isti-
tuti Bancari da invitare.

Distinti saluti.



Il Responsabile Superiore
(F. FERRANTE)