



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Lavori integrativi relativi alla ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici.

L'anno millenovecentottantadue il giorno 14 (quattordici) del mese di Luglio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Giuseppe MESTO (a.g.)

4. Enrico GRILLI (a.g.)

5. Alberto GALLUZZO (a.g.)

6. Matteo MALANDRINO

7. Vito Franco FIORE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. //

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con contratto di appalto Rep. n. 1754 del 18/5/82, regolarmente approvato dal CO.RE.CO di Taranto nella seduta del 4/6/82 con atto numero 18330 e registrato a Taranto il 18/6/82 al n. 8892 Mod. 71 M vol. 434, venivano affidati alla ditta Angelo DE BARTOLOMEO di Taranto i lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici;

- CONSIDERATO che i lavori si stanno eseguendo in base al progetto elaborato dagli ingg. NISTRI, PIGNATELLI e RAGO, giusta deliberazione n. 181 del 23/6/1978, nel quale non è prevista la costruzione dei servizi igienici al piano terra che nel citato progetto vanno, invece, costruiti solo al 1° piano;
- TENUTO CONTO che per ovvie necessità logistiche relative alla sistemazione di uffici previsti sia al piano terra, sia al 1° piano si rende opportuno prevedere anche al piano terra la costruzione dei servizi igienici;
- VISTA l'ipotesi di progetto redatta dall'ing. Vito DONATONE - Direttore dei Lavori - dalla quale si evince che il costo dei lavori aggiuntivi non previsti, compresa la costruzione di una fossa settica è di £. 16.000.000.=(sedicimilioni) oltre I.V.A.;
- RITENUTO il prezzo offerto di assoluta convenienza dati i costi attuali;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di chiedere agli Organi Tutori la prescritta autorizzazione;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio a sottoscrivere il contratto integrativo con la ditta Angelo DE BARTOLOMEO di Taranto;
- di imputare la spesa di £. 16.000.000.=(sedicimilioni) oltre I.V.A. al Cap. 4 - Titolo 1° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1982.

Il Segretario
Gianni

Visto:

Il Presidente
Romano

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1982 Titolo I Categ. 2

Cap. 4 Art. 2

SPESA PER LAVORI - MANUTENZIONI

E RIPARAZIONI

Stanziam. originario L. 498.000.000

Stanziam. L. 1.074.700.000

Totale L. 2.472.700.000

Somme detratte L. 2

Stanziam. aggiornato L. 2.472.700.000

Somme già impegnate L. 501.261.253

Amm. del presente impegno L. 18.400.000

Disponibilità di impegni L. 1.953.038.747

L. 2.472.700.000

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/7/1982

la Giunta Municipale nella seduta

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. // del 3/8/1982

CHIARIMENTI

Resa esecutiva // richiesti dal CO.RE.CO di Taranto con atto n. 26360/59 del 10/
agosto/1982.-

Resa esecutiva dal CO.RE.CO di TA in data 14/9/82 con atto n. 29563/28359.-


Il Direttore

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

^^^^

v. del n. 238 del 25/8/1982.-



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Lavori integrativi relativi alla ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici.

L'anno millenovecentottantadue **14** (quattordici) il giorno
del mese di **L u g l i o**, alle ore **18.00** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. **Luigi PIGNATELLI**

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Fulvio MASTROBUONO**

3. **Giuseppe NESTO (a.g.)**

4. **Enrico GRILLI (a.g.)**

5. **Alberto GALLUZZO (a.g.)**

6. **Matteo MALANDRINO**

7. **Vito Franco FIORE**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Francesco RUGGIERI (a.g.)**

9. **Cosimo MICCOLI (a.g.)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **//////////**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con contratto di appalto Rep. n. 1754 del 18/5/82, regolarmente approvato dal CO.RE.CO di Taranto nella seduta del 4/6/82 con atto numero 18330 e registrato a Taranto il 18/6/82 al n. 8892 Mod. 71 M vol. 434, venivano affidati alla ditta Angelo DE BARTOLONEO di Taranto i lavori di demolizione e ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici;

- CONSIDERATO che i lavori si stanno eseguendo in base al progetto elaborato dagli ingg. NISTRI, PIGNATELLI e RAGO, giusta deliberazione n. 181 del 23/6/1978, nel quale non è prevista la costruzione dei servizi igienici al piano terra che nel citato progetto vanno, invece, costruiti solo al 1° piano;
- TENUTO CONTO che per ovvie necessità logistiche relative alla sistemazione di uffici previsti sia al piano terra, sia al 1° piano si rende opportuno prevedere anche al piano terra la costruzione dei servizi igienici;
- VISTA l'ipotesi di progetto redatta dall'ing. Vito DONATONE - Direttore dei Lavori - dalla quale si evince che il costo dei lavori aggiuntivi non previsti, compresa la costruzione di una fossa settica è di £. 16.000.000.=(sedicimilioni) oltre I.V.A.;
- RITENUTO il prezzo offerto di assoluta convenienza dati i costi attuali;
- VISTI gli atti;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di chiedere agli Organi Tutori la prescritta autorizzazione;
- di autorizzare il Direttore di Esercizio a sottoscrivere il contratto integrativo con la ditta Angelo DE BARTOLOMEO di Taranto;
- di imputare la spesa di £. 16.000.000.=(sedicimilioni) oltre I.V.A. al Cap. 4 - Titolo 1° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1982.

IL SEGRETARIO
ft/. FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)
Ferrante

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1982 Titolo I Categ. =

Cap. 4 Art. =

Spese per lavori - manutenzioni
e riparazioni -

Stanziamento originario L. 798.000.000

Correzione L. 1.674.700.000

Totale L. 2.472.700.000

Somme detratte L. -

Stanziamento aggiornato L. 2.472.700.000

Somme già impegnate L. 501.261.253

Amm. del presente impegno L. 18.400.000

Disponibilità di impegni L. 1.953.038.747

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Delegata al Controllo

TARRANTO

Prot. n. 4082/1982

La Commissione della regione del

viesti i chiarimenti forniti
con Delibera n. 238 del 22.8.82.

Il Presidente
Il Segretario



REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 29563/26359

La Commissione nella seduta del 14 SET. 1982

prende atto visti i chiarimenti forniti
Taranto, li 15 SET. 1982 con Delibera n.238 del 25.8.82.=

Il Presidente

f.to E. D'Ippolito



p.c.c. il Segretario
(Remo Spagnoletti)

[Handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il


Il Direttore

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot.N. 26359/59

74100 Taranto, 10-8-82



AL SIG. Presidente

Amministratore A.M.A.T.

di

Taranto

OGGETTO: Comunicazioni

Si Comunica ad ogni effetto che il Comitato Prov.le di Controllo nella
seduta del 10-8-82 ai nn.ri 75-76 o.d.g.

ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	n.ro <u>215</u>	del <u>14-7-82</u>	<u>Chiede Chiamamenti!</u>
Delibera	n.ro <u>215</u>	del <u>14-7-82</u>	<u>" "</u>
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	
Delibera	n.ro	del	

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati
provvedimenti formali.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

A.M.A.T.

AMAT-TARANTO

13. AGO. 1982

N° 4144/82 di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 3.8.1982

Oggetto : **Delibera AMAT n.215 del 14.7.1982**

(Relatore **Intelligente**)

La G.M., nella seduta del **3.8.1982** (assente D'Ippolito)

PRENDE ATTO

Assiste Dott. Antonio Durante Vice Segretario Generale

Taranto li, **4.8.1982**

IL PRESIDENTE DELLA G.M.

Giuseppe Cacciata



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 28/luglio/1982

N. di protocollo 2065/82 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

All'Assessore alle Municipalizzate
del Comune di

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 14/luglio/1982:

- Del. n.215 "Lavori integrativi relativi alla ricostruzione di piano terra e costruzione in sopraelevazione di primo piano palazzina uffici".-
- Del. n.216 "Acquisto a trattativa privata di un gabbiotto per il nuovo capolinea 3".-

Distinti saluti.

P. C. Russo
28.7.82

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 9 LINEE URBANE)

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 28/luglio/1982

N. di protocollo 2066/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102



T A R A N T O


Ai sensi delle vigenti disposizioni si trasmettono, in
duplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
14/luglio/1982:


- Del. n.215 "Lavori integrativi relativi alla ricostruzione
di piano terra e costruzione in sopraelevazione
di primo piano palazzina uffici".-
- Del. n.216 "Acquisto a trattativa privata di un gabbiotto
per il nuovo capolinea 3".-

Distinti saluti.

Il Responsabile Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante

FF/rs.-





16.000.000

NUOVA SISTEMAZIONE

COSTO CONCORDATO L. 8.500.000

foguia + frigo verso
 richiesta 10.000.000
 ottomilioni cinquecent.

ing. Lanterna 10/4/82 - D.L.

13 LUG. 1982

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di TARANTO

Dott. Ing.

DONATONE VITO

N. 514

Spett./le Direzione

A. M. A. T.

T A R A N T O

Oggetto: Lavori di ampliamento e ristrutturazione

Deposito A.M.A.T. - Variante suppletiva re-

lativa ai lavori di costruzione di fossa

settica con collettore di adduzione e ba-

gno al piano terreno.-

Con la presente il sottoscritto Dott. Ing. DONATONE

Vito regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri

della Provincia di Taranto con numero d'ordine 514

nonchè ufficio I.V.A. al n° 00252500731, incaricato

alla Direzione dei Lavori di cui in oggetto, sotto

pone a codesta rispettabile Direzione AMAT la seguen-

te relazione di perizia tecnica di variante supple-

tiva con la indicazione dettagliata dei lavori da

eseguirsi e con il relativo costo già concordato

con l'impresa esecutrice DE BARTOLOMEO Angelo.

COSTRUZIONE POZZETTO, TUBAZIONE FOGNANTE E FOSSA

SETTICA -

- Esecuzione di scavo a mano 100x100x100 per la for-

mazione di un pozzetto di ispezione in corrispon-

denza della colonna montante fogna che collega i

n°2 bagni rispettivamente al piano terreno ed al

13 Lug 1985

ORDINE DI LAVORO

primo piano; preparazione e getto di cls per la
formazione del fondo e delle pareti laterali del
pozzetto stesso di spessore medio 15 cm con ade-
guata armatura in tondini $\varnothing$ 10; fornitura e posa
in opera di gomiti e pezzi speciali in eternit
nonchè chiusino superiore per lavori a perfetta
regola d'arte.

- Esecuzione di scavo a mano a sezione obbligata
delle dimensioni di 30x100 per la posa del collet-
tore fognante di raccordo fra il pozzetto di cui
al punto precedente e la fossa settica; fornitura
e spandimento in opera di un letto di sabbia di
frantoio e successiva posa della tubazione in eter-
nit per fogna $\varnothing$ 125 con pendenza non inferiore
all'1,5%; seguirà il riempimento con pietrisco di
scava fino a circa 15 cm dal piano piazzale nonchè
preparazione e getto di una soletta in cls da 12 cm
di spessore debolmente armata con tondini $\varnothing$ 8 a
maglia 30x30; la restante parte di circa 3 cm
sarà ultimata mediante fornitura e posa in opera
di pietrisco bitumato (strato di usura), il tutto
per lavori da eseguirsi a perfetta regola d'arte.

- Esecuzione di scavo a mano della fossa settica
a tre camere dalle dimensioni medie di 5,50x1,80x2,00

- e trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta. Preparazione armatura e getto, secondo progetto allegato redatto dal Direttore dei Lavori, della soletta in fondazione, delle n°7 pareti laterali nonché relativa soletta di copertura e successivo disarmo. Fornitura e posa in opera per l'ultima camera disperdente, di mattoni pieni UNI (5,5x11,5x25) per la formazione delle pareti laterali in elevazione; quest'ultima da eseguirsi disponendo i mattoni stessi sfalsati si da realizzare una serie di fori (mattoni a una testa) 5x8. Fornitura e posa in opera di n°3 chiusini in ghisa a tenuta stagna di ispezione, una per ogni camera; seguiranno le relative opere di finitura e ripristino della sede stradale.

PREZZO A CORPO CONCORDATO.....L. 10.000.000.=

(diconsi diecimilioni escluso IVA)

COSTRUZIONE N°1 BAGNO AL PIANO TERRENO -

- Demolizione di circa 6 ml di muratura di tramezzatura interna relativa al locale di piano terra esistente (vedi soluzione 2 del progetto allegato alla presente) e trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta;
- scavo a sezione obbligata da eseguirsi a mano, di

- Formazione di massetto di sottofondo con pendenza 0,5% centrale nonchè successiva pavimentazione con mattonelle di grès ceramico 7,5x15 e sistemazione di chiusino centrale di raccolta per una rapida pulizia del locale stesso.
- Fornitura e posa in opera di n°2 orinatoi, n°1 lavabo e n°1 vaso alla turca nonchè relative rubinetterie, scarichi sifonati e sciacquone a pulsantiera.
- Fornitura e posa in opera di porta di accesso al gabinetto in profilati di ferro zincato scatolari dello spessore 10/10 con controtelaio in ferro zincato da pre-murare completi di lavorazione, ferramenta per lavoro a perfetta regola d'arte.
- Esecuzione di impianto elettrico ex novo comprendente:
 - a) n°2 interruttori
 - b) n°2 lampade al neon con plafoniera
 - c) n°1 presa elettrica

PREZZO A CORPO CONCORDATO.....L. 8.500.000.=

(diconso ottomilionicinquecentomila escluso IVA)

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO


Dott. Ing.

DONATONE VITO

N. 514

13 LUG. 1982

①




SISTEMAZIONE BAGNO LOCALI P.T. UTILIZZANDO
LE TRAMEZZATURE ESISTENTI - SCALA 1:50

COSTO CONCORDATO L. 7.500.000#

settemilioni cinquecent.

②



NUOVA SISTEMAZIONE



COSTO CONCORDATO L. 8.500.000

ottomilioni cinquecent.



Ing. Lanterna 10/4/82 - D.L.

ESECUTIVO FOGNA - FOSSA SETTICA


1cd/d 1:50/20





PART. DISP. MATTONI



CLS R'bK $\geq 250 \text{ Kg/cm}^2$
Feb 44K barre d.m.




ARM. PARETE DI SEPAR.



1 staffone $\phi 14/25"$
1 sagomato $\phi 14/50"$

RIP. $\phi 8$

SOLETTA COPER.



3 staffoni $\phi 14$

2 sagomati $\phi 14$

PART. ARM. CHIUSINO

