



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa Enzo FERRARESE - Taranto.

L'anno millenovecentottant^a il giorno 13 (tredici)
del mese di Febbraio, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.) 3. Piero MONOPOLI (a.g.)
4. Anselmo NEVOLI 5. Giuseppe MESTO (a.g.)
6. Alberto GALLUZZO 7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).- 9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott./Ing.~~ sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 21/12/1979 - Rep. 793;
- VISTA la delibera n. 41 del 13/2/1980 con la quale si prendeva atto del processo verbale di sospensione lavori;
- VISTO il verbale di ripresa lavori sottoscritto dal sig. Enzo FERRARESE - titolare dell'Impresa; dall'ing.dr. Nicola SOLITO - Direttore dei Lavori e dal ff. Direttore di Esercizio dell'AMAT sig. Francesco PUCCI;

- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- di prendere atto del verbale di ripresa lavori della ditta FERRARESE Enzo, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/2/1980


la Giunta Municipale

Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 38 del 21/2/1980


~~Resa esecutiva~~ il / /

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(Franco FERRANTE)



Il Direttore



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 21/Febbraio/80


N. di protocollo 377⁸⁰ Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Prov. Decentrata
Controllo Atti Enti Locali
Via De Cesare, 102

74100

TARANTOOGGETTO: Elenco delibere.-

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla
Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del
13/Febbraio/1980:

- Del. N° 31 = Svincolo cauzione di £. 150.000.= prestata dalla
Compagnia Assitaras LA NAZIONALE per la parteci-
pazione alla licitazione privata del 30/11/77.
- Del. N° 32 = Svincolo cauzione di £. 300.000.= a garanzia del
contratto per la pulizia giornaliera interna di
n. 10 autobus e per la pulizia dei locali degli
uffici amministrativi.
- Del. N° 33 = Svincolo cauzione di £. 300.000.= prestata dalla
Ditta CO.SER.PUL.-Taranto-.
- Del. N° 34 = Svincolo cauzione di £. 200.000.= prestata dalla
ditta TUR GOM di Taranto.
- Del. N° 38 = Istanza ditta N. BASILE conversione cauzione di
£. 49.150.316.=(fornitura gasolio ed oli) in vin-
colo di credito su somme dovute dall'Azienda.
- Del. N° 39 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscal-
damento locali Officina.
- Del. N° 41 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori
impianto di illuminazione per avverse condizioni
climatiche.
- Del. N° 42 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa E.
FERRARESE-Taranto-.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(F. FERRARESE)

LO/VM.-

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

18/Febbraio/80

N. 346/80 di Prot.

18 FEB 1980
(Vittorio CIPPONE)

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

All' ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n° 31 = Svincolo della cauzione di £. 150.000.= prestata dalla Compagnia Assitaras La Nazionale per la partecipazione alla licitazione privata del 30/11/77.
- Del. n° 32 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= a garanzia del contratto per la pulizia giornaliera interna per n. 10 autobus e per la pulizia dei locali degli uffici amministrativi.
- Del. n° 33 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= prestata dalla Ditta CO.SER.PUL.-Taranto-.
- Del. n° 34 = Svincolo cauzione di £. 200.000.= prestata dalla ditta TUR GOM di Taranto/
- Del. n° 38 = Istanza ditta N. BASILE-conversione cauzione di £. 49.150.316.= (fornitura gasolio ed oli) in vincolo di credito su somme dovute dall'Azienda.
- Del. n° 39 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.
- Del. n° 41 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori impianto di illuminazione per avverse condizioni climatiche.
- Del. n° 42 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa E. FERRARESE-Taranto-.

Distinti saluti.

IL CAPO-SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

FF/VM.-

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI
TARANTO**

18/Febbraio/80

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

N. 346/80 di Prot.

All' ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

74100

TARANTO

OGGETTO: Trasmissione delibere.-

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. n° 31 = Svincolo della cauzione di £. 150.000.= prestata dalla Compagnia Assitaras La Nazionale per la partecipazione alla licitazione privata del 30/11/77.
- Del. n° 32 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= a garanzia del contratto per la pulizia giornaliera interna per n. 10 autobus e per la pulizia dei locali degli uffici amministrativi.
- Del. n° 33 = Svincolo della cauzione di £. 300.000.= prestata dalla Ditta CO.SER.FUL.-Taranto-.
- Del. n° 34 = Svincolo cauzione di £. 200.000.= prestata dalla ditta TUR GOM di Taranto/
- Del. n° 38 = Istanza ditta M. BASILE-conversione cauzione di £. 49.150.316.= (fornitura gasolio ed oli) in vincolo di credito su somme dovute dall'Azienda.
- Del. n° 39 = Richiesta proroga ultimazione impianto di riscaldamento locali Officina.
- Del. n° 41 = Presa atto processo verbale di sospensione lavori impianto di illuminazione per avverse condizioni climatiche.
- Del. n° 42 = Presa atto verbale ripresa lavori dell'Impresa E. FERRARESE-Taranto-.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

FF/VM.-



ALL'UFFICIO ~~Aziende e Servizi Mun.~~

COMUNE DI TARANTO e.p.c. ALL'UFFICIO ~~A.M.A.T.~~

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

6 FEB. 1980

SEDI

1011/80

21.2.1980

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 42 del 13.2.1980

(Relatore POLLICORO)

La G.M., nella seduta del 21.2.1980, PRENDE ATTO

Taranto li, 23.2.1980

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilio) MANDINI



VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(art. 16 Reg. 25/maggio/I895 - n. 350)

ENTE APPALTANTE: A.M.A.T. - Taranto

OGGETTO: Impianto di illuminazione deposito

IMPRESA APPALTANTE: Ditta Ferrarese Enzo

CONTRATTO DI APPALTO n. 793 di repertorio del giorno
21/dicembre/I979, registrato in Taranto il giorno 16/
gennaio/I980 al n. 705 Mod. 8.

L'anno millenovecentottanta il giorno 20 del mese
di gennaio in Taranto, il sottoscritto ing. Nicola
SOLITO in qualità di Direttore dei Lavori indicati in
oggetto;

VISTO il contratto di appalto;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 18/1/80;

CONSIDERATO che le ragioni per le quali i lavori venne
ro sospese, sono cessate


ORDINA

all'Impresa Appaltatrice FERRARESE Enzo che i lavori
siano ripresi in data 20/1/I980 per darli ultimati en
tro il giorno 17/marzo/I980 a norma dell'art.12 del
Capitolato Speciale di appalto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA:





VERBALE DI



VISTO: IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ENTE APPALTI - Taranto

OGGETTO: Impianto di illuminazione depositato

IMPRESA APPALTANTE: Ditta Ferraresi Enzo

CONTRATTO DI APPALTO n. 793 di repertorio del giorno

21 dicembre 1979, registrato in Taranto il giorno 16

La presente copia, composta di n. 8 facciate, è conforme

all'originale esistente presso l'Ufficio

L'anno milleseventantasei, il giorno 20 del mese

Taranto, il

18 FEB 1980

Il sottoscritto ing. Nicola

SOLO in qualità di Direttore dei Lavori indicati in

collocati

VISTO il contratto di appalto;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 18/1/80;

CONSIDERATO che le ragioni per le quali i lavori vennero

in sospeso, sono cessate

C O N C L U S I O N E

Il Impresa Appaltatrice FERRARESE Enzo che i lavori


sono ripresi in data 20/1/1980 per lavori ultimati in

tra il giorno 17/1/1980 e norma dell'art. 12 del

Capitolato Speciale di appalto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA:



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto verbale ripresa lavori dell'Impresa Enzo FERRARESE - Taranto.

L'anno millenovecentottant^a il giorno 13 (tredici)
del mese di Febbraio, alle ore 19.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI (a.g.)

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto).-

9. Francesco RUGGIERI (con diritto
a voto).-

ff.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 21/12/1979 - Rep. 793;
- VISTA la delibera n. 41 del 13/2/1980 con la quale si prendeva atto del processo verbale di sospensione lavori;
- VISTO il verbale di ripresa lavori sottoscritto dal sig. Enzo FERRARESE - titolare dell'Impresa; dall'ing.dr. Nicola SOLITO - Direttore dei Lavori e dal ff. Direttore di Esercizio dell'AMAT sig. Francesco PUCCI;

- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi


DELIBERA

- di prendere atto del verbale di ripresa lavori della ditta FERRARESE Enzo, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore